
工事変更契約の内容 2022A2-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月13日・変更契約日

長田消防署屋上防水・外壁他改修工事

神戸市長田区北町３丁目４番８号・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月1日から令和5年2月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

74,932,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-902,000円変更額

74,030,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区旭通２－１０－２５

（株）池内工務店

代表取締役 池内 修

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


