
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 六甲アイランド地域福祉センター・学童保育コーナー外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

  (令和 5 年 2 月 28 日から令和 5 年 3 月 31 日まで変更 延期日数 31 日間) 

２ 外壁下地補修工事の精算 

３ アスベスト含有調査 外壁部 2 検体 

４ その他雑工事の増工 

 

 

契約変更理由 

 

１    一部資材の納入に時間を要したため。 

２     現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。 

３・４   現場詳細調査の結果、追加を行うことにより、安全性、耐久性が向上する 

ため。 

 


