工事変更契約の内容　　2022C4-008

下山手通５丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区下山手通５丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月12日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月22日

・契約金額（税込）　変更前　　91,319,800円

　　変更額　　8,028,900円

　　変更後　　99,348,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区本町２丁目４番１１
（株）兵庫技研
代表取締役　　田中　丈二郎

◆備　考