
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 商船学校線電線共同溝整備工事（その２） 

設計変更後の工事概要 

  

工事延長 L=234m 

開削土工 一式、電線共同溝工 一式、道路付属施設工 一式、縁石工 一式、

排水構造物工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、 

契約変更の理由 

 

 令和５年３月公共工事設計労務の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額の変更を

行うため。 

 

                            


