工事変更契約の内容　　2022A3-023

新生田川住宅２３号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区南本町通６丁目１－２３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月25日から令和5年5月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月8日

・契約金額（税込）　変更前　　124,619,000円

　　変更額　　66,000円

　　変更後　　124,685,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通４－１－１５
（株）須貝工務店
代表取締役　　須貝　静雄

◆備　考