
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 山麓線（夢野町他）舗装補修工事 

 

  【変更契約後の工事概要】 

 

  夢野町 切削オーバーレイ工 A=3,710 ㎡ 

  生田町 切削オーバーレイ工 A=3,370 ㎡ 

      舗装打ち換え工   A= 109 ㎡ 

 

 

契約変更の理由 

 

1．工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 


