
工事変更契約の内容 2022D1-161

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月24日・変更契約日

垂水妙法寺線道路付属施設補修工事

神戸市垂水区名谷町奥畑・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和5年2月4日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,790,040円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

226,160円変更額

14,016,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区下沢通８丁目２番１９号

（有）マエダ体器製作所

代表取締役 前田 敏晴

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


