
工事変更契約の内容 2022A3-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月23日・変更契約日

弓の木住宅３号棟外壁改修他工事

神戸市灘区楠丘町１丁目１－３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年12月16日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

53,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,027,400円変更額

52,872,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区西舞子１－５－１９

島谷興業（株）

代表取締役 福井 弘治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


