
工事変更契約の内容 2022A3-033

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月29日・変更契約日

房王寺住宅５号棟・房王寺保育所外壁改修他工事

神戸市長田区房王寺町５丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年12月17日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

39,729,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,198,600円変更額

44,928,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


