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神 戸 市 

業  務  名 令和４年度北管内エリア誘導サイン（矢羽型）工事 業務 

業務概要 

 （当初） 

１．設計   

 誘導サイン設置 ３基 

車止めボラード撤去・設置 ３基 

  

 （変更） 

１．設計 

 誘導サイン設置 ２基 

車止めボラード撤去・設置 ２基 

誘導サインデザイン作成 １式 

 

設計変更の理由 

 

・誘導サイン設置について、工事中に地元からの申し出を受け、協議を再度行った結果、変更減とし

た。 

・車止めボラード撤去・再設置について、施工位置精査により不要となったため変更減とした。 

・矢羽デザインについて、必要となったため変更増とした。 

 

 

 


