工事変更契約の内容　　2022E1-053

ポートアイランド港島５丁目ふ頭用地照明塔塗装改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島５丁目

・工　種　　塗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月1日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年5月2日

・契約金額（税込）　変更前　　12,420,100円

　　変更額　　12,914,000円

　　変更後　　25,334,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区本庄町１－５－１－１０２
（株）セルベイト
代表取締役　　吉野　和宏

◆備　考