
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

１．敷地西側仮囲い（万能鋼板H=3000）上に防音シート（H=1.800）を追加  

２．既設PC杭(300Φ)撤去処分追加

３．地中障害物（浄化槽）撤去処分の追加

契約変更理由

　　嵩上を実施した。

２．基礎解体の結果、杭の存在が判明しその撤去が必要な為、杭抜き

　　工事を追加した。

３．地中障害物調査を実施したところ浄化槽があることが判明した為、

　　撤去工事を追加した。

１．近隣住民より解体騒音等に対する苦情があり、その対策として仮囲いの

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 重池住宅５号棟とりこわし及び敷地整備工事


