
工事変更契約の内容 2022A3-058

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月15日・変更契約日

日吉第二住宅外壁改修他工事

神戸市長田区日吉町２丁目１番１６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年3月8日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

151,751,952円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,562,000円変更額

164,313,952円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区永沢町３－２－２３

（株）隆建

代表取締役 片倉 隆志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


