
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 神戸空港基本施設他整備工事 

契約変更後の工事概要 

 撤去工 一式、土工 一式、エプロン舗装工 一式、アスファルト舗装工 一式 

排水工 一式、航空灯火工 一式、付帯工 一式、区画線工 一式、仮舗装工 一式 

仮設工 一式、直接調査費  一式、詳細設計費 一式 

契約変更の理由 

本工事は、神戸空港においてエプロン舗装等を行う工事であり、 

下記の理由により変更が生じる。 

 

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和５年２月

21 日付契約監理課事務連絡）により、新労務単価に基づく契約に変更するため 

 

                                   以上 
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