
契 約 変 更 理 由 書 
神 戸 市 

工 事 名 長田楠日尾線（福原）電線共同溝整備工事（その３） 

契約変更後の工事概要 
 
３工区 工事延長 L=217.5ｍ  
電線共同溝工 1 式 道路復旧工 1 式  
２工区 工事延長 L=192ｍ  
道路復旧工 1 式 

 
≪設計変更の理由≫ 

 1．道路復旧工（３工区）における舗装復旧において、地元より商店街店舗営業のため、昼間の施

工不可かつ即日の路面開放を求められたため、夜間かつ狭範囲での施工を行う必要が生じた。

このため、施工日数および作業人数が増加し、舗装工および舗装版撤去工が増工となる。 

 

 2.その他、数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


