
工事変更契約の内容 2021C8-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月19日・変更契約日

垂水処理場濃縮棟脱臭設備工事

神戸市垂水区平磯１丁目１-６５ 垂水処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和3年12月17日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

420,286,918円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

377,152円変更額

420,664,070円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町１－４－７８

（株）神鋼環境ソリューション

取締役社長 佐藤 幹雄

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


