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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 南落合住宅 176・177 号棟外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（令和５年９月 29 日から令和５年 10 月 31 日に変更、延期日数 32 日間） 

 

 ２ エントランスホールの天井材張替えの増工 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １・２ 現場詳細調査の結果、各住棟のエントランスホール、ピロティ部の 

天井材に著しい劣化が判明し、施設の安全確保と維持保全のために 

天井材を張り替える必要が生じるとともに、必要な作業工期を延長 

するもの。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




