
（別紙） 

変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 多 目 的 管 理 道 開 設 工 事 

 契約変更後の工事概要   

 １．工事概要（原設計） 

    掘 削     950ｍ3        

    盛 土     630ｍ3 

    １号補強土工  １式 

   スラグ舗装工  186㎡ 

    

２．工事概要（設計変更） 

    掘 削     990ｍ3       植生ネット工  410㎡ 他 

    盛 土     790ｍ3 

    １号補強土工  １式 

   スラグ舗装工  208㎡ 

    

 契約変更の理由 

  

１．植生ネット工 

   環境省との協議により、国立公園内の早期緑化を図るため、盛土法面に植生ネット工 

（種子なし、肥料袋付き）を追加する。 

  

２．土工 

  現地形に合わせて、掘削工、盛土工を追加する。 

 

３．スラグ舗装工 

  林道拡幅部の舗装工を追加する。 

 

４．高木伐採工等 

   チェーンソー伐開に含まない大径木（針葉樹、広葉樹）の伐採、枝払等を追加する。 

  その他、現場精査による小工種を追加する。 

 


