
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 ⾧田楠日尾線（熊内）電線共同溝整備工事（その２） 

 

 契約変更後の工事概要 

 工事延⾧   Ｌ＝３１４ｍ(南側) 

電線共同溝 １式  舗装工 １式  側溝改修工 １式 

 

 工事延⾧   Ｌ＝２４２ｍ(北側) 

電線共同溝 １式  舗装工 １式 

 

 

・令和５年２月２１日付「令和 5 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」 

に基づき、設計変更を行うものである。 

 


