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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 東落合住宅 167 号棟外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１． 外壁改修工事の精算  一式 

２． 塗装改修工事の玄関扉内部塗装減工  一式 

３． 軽微な仕様、寸法等の変更   一式 

４． 電気設備工事の変更追加 （外構照明の増設）  一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

１． 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

２． 作業時の入居者立会が出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため 

３． 現地詳細調査、検討の結果、安全性、利便性、耐久性等が向上するため 

４． 自治会からの要望（夜間安全性確保のため） 

 

 

 

 



 

 


