
 
 
 

契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 プレンティ広場昇降機設置他工事 （第２回設計変更） 

契約変更の概要 
1. 工期の延長 
2. 舗装範囲の変更と、それに伴う排水設備等の整備 
3. 仮設工事の追加・変更 
4. 鉄部塗装工事の変更 
5. ﾎﾟﾘｶ―ﾎﾞﾈｰﾄﾞ板の仕様変更 
6. 分電盤の仕様変更 
7. エレベーター用電灯、動力幹線の追加 
8. その他 
 
 
 
契約変更の理由 
1. 先行工事の工期延期により、工期着手に遅れが生じたため 
2. 点字ルート整備に影響を受ける範囲の舗装がなされていなかったため 
3. 上記舗装範囲追加に伴いバリケード及び警備員等が必要となったため 
4. 意匠上の見直しによる 
5. 意匠上の見直しによる 
6. 意匠上の見直しによる 
7. 別途工事にて敷設予定であったが、施工を取り止めたため 
8. その他 

 


