
工事変更契約の内容 2022A2-099

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月25日・変更契約日

水上消防団メリケン分団器具庫新築工事

神戸市中央区波止場町３の一部・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年2月28日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

35,612,390円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

231,000円変更額

35,843,390円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区大橋町１丁目２番１４号スパラボビル１Ｆ

中村住建

代表者 中村 賢一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


