工事変更契約の内容　　2023D1-051

衝原トンネル補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町衝原地内

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月8日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月24日

・契約金額（税込）　変更前　　24,064,040円

　　変更額　　7,929,460円

　　変更後　　31,993,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区ひよどり台南町２－３－１５
（株）ＵＥＣ
代表取締役　　上原　賢児

◆備　考