
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 本山南住宅消防設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

① 現場の状況にあわせ、工事対象とする器具数量を一部変更 

② 集会所内の機器取替の追加 

③ 駐車場の受信機取替の追加 

契約変更の理由 

①  現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 

②③ 現場詳細調査の結果、取替予定外の既設機器の故障が発覚したため。 

（公表様式第６号） 


