
工事変更契約の内容 2023D4-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月27日・変更契約日

多目的管理道開設工事

神戸市兵庫区平野町字天王谷奥東服山・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年6月17日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,497,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,018,400円変更額

16,515,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５

（株）メイテク

代表取締役 曽我 弘

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


