
工事変更契約の内容 2023C8-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月5日・変更契約日

西部処理場 １系エアレーションタンク点検通路蓋設置工事

神戸市長田区南駒栄町１－44 西部処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和5年5月27日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

54,653,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,539,236円変更額

56,192,736円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町居住１９８

日新工業（株）

代表取締役 橋本 白民

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


