工事変更契約の内容　　2022A4-049

ポートアイランドホール受変電設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町６－１２－２

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月23日から令和5年10月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　15,906,000円

　　変更額　　253,000円

　　変更後　　16,159,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区星和台１－２－３７
（株）エス・イーワークス
代表取締役　　下岸　竜也

◆備　考