
工事変更契約の内容 2022A3-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月10日・変更契約日

東落合住宅１６７号棟外壁改修他工事

神戸市須磨区東落合１丁目５・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年2月28日から令和5年10月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

125,154,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

16,511,000円変更額

141,665,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区下山手通４－７－１２

（株）トーホー・コンストラクション

代表取締役社長 伊藤 寿一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


