
契約変更理由書 

神⼾市 
 
⼯ 事 名  
 

 
⽔上消防団メリケン分団器具庫新築⼯事 

契約変更概要 
【建築⼯事】 
① 地中障害物撤去の増 
② 区画ライン引きの減 
③ 既存フェンス取替の増 
④ ピクチャーレール取り⽌め 
 
【機械設備⼯事】 
⑤ 温⽔洗浄機能付き便座への仕様変更 
 

契約変更の理由 
【建築⼯事】 
① 掘削時に地中障害物が出てきたため、撤去処分が必要となった。 
② 現場詳細調査及び施設所管課との協議により、駐⾞区画を 1 台分減とすることとなっ

た。 
③ 現場詳細調査の結果、既存フェンス（基礎含む）と新設フェンス扉の取合いにすき間

が⽣じることが判明し、既存フェンス取替及び基礎の補修が必要となった。 
④ 現場詳細調査及び施設所管課との協議により、壁⾯⽤を取り⽌めることとなった。 
 
【機械設備⼯事】 
⑤ 施設所管課からの要望による。 

（公表様式第 6 号） 


