
工事変更契約の内容 2022D1-175

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月27日・変更契約日

長田楠日尾線（熊内）電線共同溝整備工事（その２）

神戸市中央区熊内橋通６丁目～熊内町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月8日から令和7年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

288,209,680円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,837,620円変更額

297,047,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


