
工事変更契約の内容 2021A3-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月17日・変更契約日

下山手住宅４号棟とりこわし及び敷地整備工事

神戸市中央区下山手通９丁目・場 所

解体・工 種

・内 容

令和3年9月7日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

774,400,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

209,000円変更額

774,609,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町２３０番地の６

（株）中田工務店

代表取締役 川村 善朗

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


