工事変更契約の内容　　2023D1-049

神戸三木線（白川）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区白川字向井坂

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月21日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月20日

・契約金額（税込）　変更前　　25,594,690円

　　変更額　　4,360,510円

　　変更後　　29,955,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５
福地建設（株）
代表取締役　　松本　正伸

◆備　考