
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 福田小学校大規模改修工事（第 1 回設計変更） 

契約変更内容 

＜建築工事＞ 

1．設備工事（別途発注含む）の変更に伴う建築工事の変更（追加工事・取止め工事） 

2．外壁劣化部補修数量の精算 

3．ｱｽﾍﾞｽﾄ調査の追加 

4．その他、軽微な仕様・寸法の変更 

＜機械設備工事＞ 

1．舗装復旧を除く、土工事（舗装撤去）の追加 

2．土工事に伴う交通誘導警備員（スポット）の追加 

3．既設開口の閉塞取り止め 

 

契約変更理由 

＜建築工事＞ 

1．設備工事の変更伴い、建築工事の変更が必要となったため。 

2．現地詳細調査の結果、外壁劣化部補修の数量に増減が生じたため、精算を行う。 

3．ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査の結果、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有の恐れがある建材が新たに判明したため。 

4．現場の納まり等詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、

耐久性が向上するため。 

＜機械設備工事＞ 

1．建築工事から設備工事に変更となったため 

2．建築工事から設備工事に変更となったため 

3．施設協議による 

 

（公表様式第６号） 


