工事変更契約の内容　　2023A2-028

福田小学校大規模改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区乙木３－３－1

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月12日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月29日

・契約金額（税込）　変更前　　85,668,000円

　　変更額　　2,299,000円

　　変更後　　87,967,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区御崎町２－１７－２２
（株）タケゾエ建設
代表取締役　　竹添　憲三

◆備　考