
工事変更契約の内容 2022B1-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月13日・変更契約日

長尾山排水管理施設給水設備改修工事

神戸市北区山田町上谷上字長尾 神戸市環境局長尾山排水管理施設・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年3月3日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,749,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-477,400円変更額

12,271,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島南町４－７－８

（株）ニチジョー

代表取締役 上西 誠人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


