
工事変更契約の内容 2022B2-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月29日・変更契約日

須磨海づり公園撤去及び再整備工事（その１）

神戸市須磨区一ノ谷町５丁目地先・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和5年3月23日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

493,900,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,446,000円変更額

500,346,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市西区靱本町一丁目４番１２号本町富士ビル

東亜建設工業（株）

大阪支店

執行役員支店長 作井 孝光

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


