
契約変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 長尾山排水管理施設給水設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

長尾山排水管理施設給水設備改修工事のうち、下記について変更するものである。 

 

１ 水槽への１００A 給水配管を取り止める。 

２ 給水ポンプユニットに逃し配管を追加する。 

   

 

 

契約変更の理由 

 

１ 今後この給水系統を使用しなくなるため。 

２ 試運転時、給水ポンプに発生したエア噛みの防止を図るため。 

 

 

（公表様式第６号） 


