
工事変更契約の内容 2022A2-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月2日・変更契約日

こうべ小学校校舎増築他工事

神戸市中央区中山手通４丁目２３－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月22日から令和6年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,514,359,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

88,396,000円変更額

1,602,755,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島中町７－４－３

明和・大木特定建設工事共同企業体

代表者 （株）明和工務店

代表取締役社長 松本 章

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


