
契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 玉津南公民館体育室床改修他工事（設計変更第１回） 

契約変更内容 

① バレーボール支柱基礎埋設管の撤去・新設の追加 

契約変更理由 

（建築工事） 

① 施設要望により、バレーボールの支柱を軽量なものへ更新するため、支柱基礎の埋

設管の撤去・新設が必要となった。 

 


