
工事変更契約の内容 2023E1-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月2日・変更契約日

六甲アイランドＮ～Ｒバースソーラス設備移設工事

神戸市東灘区向洋町東３丁目・場 所

電気通信・工 種

・内 容

令和5年8月8日から令和5年11月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,960,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,419,000円変更額

16,379,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区神ノ木通４－１－１９

エクシオグループ（株）

兵庫支店

支店長 山本 浩司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


