
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 神戸三木線（白川）道路防災対策工事 

 

契約変更後の工事概要 

工事延長 118m 

落石防護柵工 L=112m 構造物撤去工 1式  仮設工       1式  

 

 

 

 

 

設計変更の理由  

  現地踏査の結果、既設の落石防護柵撤去に伴い樹木の伐採が必要となったため、伐

採工が増工となる。 

  地元調整及び関係機関協議の結果、規制区間に影響する店舗の出入りについて安

全対策を実施する必要が生じたため、交通管理工が増工となる。 

  設計図書の照査及び現地精査の結果、落石防護柵を設置する擁壁にひび割れを確

認したため、雨水流入防止のため目地補修工が増工となる。 

  現地精査の結果、その他数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


