
工事変更契約の内容 2023A5-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月28日・変更契約日

神戸ポートアイランドホールエントランス空調設備改修工事

神戸市中央区港島中町６丁目12－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年6月29日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,544,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

143,000円変更額

5,687,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区上新地１―１―６

（株）大洋エンジニアリング

代表取締役 安福 元則

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


