
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 御影中町１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 

φ250 L=1843.25m 

 ・管きょ撤去工 

  φ250 L=6.65m 

 ・人孔撤去工 一式 

・井戸撤去工 一式 

  

・マンホール蓋取替工 25箇所 

・マンホール修繕工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

・仮設工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、東灘区御影中町１丁目地区他の老朽化した汚水管路を、開削工法及び更生工法によ

り改築するものである。以下の理由により契約変更が生じる。 

 

1. 管きょ更生工 

事前調査の結果、取付管が当初設計より多いことが判明し、取付管口補強工の施工箇

所数が増えたため、管きょ更生工が増額となる 

 

2. 取付管およびます工 

事前調査の結果、健全な取付管が多かったため、取付管およびます工が減額となる。 

 

3. 付帯工 

取付管およびます工の減額に伴い、付帯工が減額となる。 

  

4. 仮設工 

関係機関との協議の結果、仮設工が増額となる。 

  

5. 準備工 

 事前調査の結果、前処理工が増額となる。 

 

6. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

（公表様式第６号） 


