
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 北長狭通1丁目地区他汚水管改築更新工事（その２） 

＜契約変更後の工事概要＞ 

 ・管きょ更生工 φ250㎜ L=212.07m φ400㎜ L=61.25m 

・管きょ工（開削） K1φ250㎜ L=58.97m K1φ200㎜ L=131.92m 

 ・マンホール工     1式 

・取付管およびます工  1式 

・付帯工        1式 

 

＜設計変更の理由＞ 

  本工事は、中央区北長狭通1丁目地区他において老朽化した汚水管を改築するもので

あり、下記の理由により変更が生じる。 

 

① 管きょ更生工＜既設管径250㎜＞ 減工 

事前調査の結果により、管きょ更生工を予定していた路線において、管きょ更生工

での施工が不可能であることが判明したため、管きょ更生工を管きょ布設替工へと変

更したことにより、管きょ更生工＜既設管径250㎜＞が減工となる。 

 

② 管きょ布設替工＜管径200㎜＞ 増工 

上記の理由により、管きょ布設替工＜管径200㎜＞が増工となる。 

また、当初施工を予定していなかった範囲について、付近で施工を行った際に既設

管の不具合が確認できたため、管きょ布設替工＜管径200㎜＞を増工した。 

 

③ 付帯工 増工 

管きょ布設替工＜管径200㎜＞の増工に伴い、付帯工が増工となった。 

 

④ その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

 


