
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工事名 西区玉津支所利活用部分改修工事 

 

契約変更内容 

 

①１階鋼製建具改修の増 

②１階倉庫内装改修の増 

 

 

契約変更理由 

 

①利活用部分の用途変更に伴い、1 階の鋼製建具について、現行法に適合するよう改修す

る必要が生じたため。 

②要求課の要望により、施設運用上必要な室の内装の改修をする必要が生じたため。 

 

 


