
工事変更契約の内容 2023E1-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月23日・変更契約日

ポートアイランド３号上屋受変電設備改修工事

神戸市中央区港島４丁目１－１・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和5年6月1日から令和6年5月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,188,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,496,000円変更額

24,684,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区都通３－３－２６

森電気工業（株）

代表取締役 川田 隆

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


