
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業に伴う汚水管布設工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ工 K1 φ200mm L=46.74m 

          K1 φ250mm L=60.54m 

  ・管撤去工 HP他φ250mm L=64.82m 

契約変更の理由 

本工事は、区画整理事業に伴い、北区鈴蘭台北町２丁目他の汚水管を開削工法により布

設するものである。 

以下の理由により、変更が生じる。 

 

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」 

（令和６年２月２１日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


