
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 寺口町防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

 

・鉄筋挿入工 L＝462m 

・高強度ネット張工 A＝288m2 

・U 型側溝工 A=33m 

 

契約変更の理由 

 

法面における、掘削と種子散布が不要となり、土工及び種子散布工が減工となる。 

現場施工の結果、現場への資機材小運搬が増工となる。 

その他数量精査により。 

 


