
工事変更契約の内容 2023A2-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月23日・変更契約日

西区玉津支所利活用部分改修工事

神戸市西区玉津町小山180番地の３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月12日から令和6年4月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

251,614,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

880,000円変更額

252,494,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勇介

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


