
工事変更契約の内容 2023D4-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年4月12日・変更契約日

緊急防災対策工事（北区有野町有野）その２

神戸市北区有野町有野・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年12月21日から令和6年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

75,523,360円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-9,121,860円変更額

66,401,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区八多町附物７５５－１

安場建設（株）

代表取締役 安場 賢志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


